

**REGULARIZA Y APRUEBA PLAZO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION EXENTA N°30/2023, REGISTRO H.**

**COPIAPÓ, 05 de junio de 2023**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 49**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en los D.F.L. N°37 y N°151, de 1981, el D.S. N°137, de 2022, las leyes N°21.091 y N°21.094 todos del Ministerio de Educación; el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N°1, de 2000 y la Ley N° 19.880, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Las Resoluciones N° 18 de 2017, N° 6 y N° 7 de 2019, todas de la Contraloría General de la República; Los Decretos U.D.A. N°10, de 2000 y sus modificaciones; Decreto UDA N° 027, de 2007, con sus respectivas modificaciones y el art. 52 de la Ley 19.880:

**CONSIDERANDO:**

La Resolución Exenta N° 30, de 27 de marzo de 2023, registro H, que regulariza y aprueba convenio marco proyecto "The global political ecology of lithium, GPELI" Código FOVI220212.

La resolución exenta n° 4817, de 23 de mayo de 2023, de ANID que autoriza plazo adicional de proyecto FOVI220012, en el marco del concurso de fomento a la vinculación internacional para instituciones de investigación, convocatoria 2022, subdirección de redes, estrategias y conocimiento de ANID, para propuestas de cualquier país del mundo.

El Ordinario N° 02, de 30 de mayo de 2023, del Director de Proyecto Sr. Mauricio Lorca, dirigida a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en virtud del cual se solicita que se apruebe plazo adicional para la ejecución de proyecto.

**RESUELVO:**

**REGULARIZASE Y APRUEBASE**, extensión del plazo de la ejecución de proyecto "The global political ecology of lithium, GPELI" Código FOVI220212, aprobado por resolución exenta n° 30/2023 registro H, hasta el **28 DE DICIEMBRE DE 2023**.

**Anótese y remítase a Contraloría de la Universidad para su control y registro. Comuníquese una vez totalmente tramitado el acto.**



**ALEJANDRO SALINAS OPAZO**  
Secretaría General



**FORLÍN AGUILERA OLIVARES**  
Rector

FAO/ASO/CZB/grg.

Distribución:

Contraloría Interna

Director de proyecto (Mauricio Lorca)

Decretación

Archivo Institucional



09 JUN 2023