

**MODIFICA PROPOSICION DE TRABAJO N°09 DEL IDITEC,
APROBADA POR REX N°54/2022, REG H, SEGUN INDICA.**

COPIAPÓ, 19 DE JULIO DE 2022

RESOLUCIÓN EXENTA N° 72

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. N°37 y N°151, de 1981, el D.S. N°359, de 2018, leyes N°21.091 y N°21.094 todos del Ministerio de Educación; el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N°1, de 2000, la ley N° 19.880, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Las Resoluciones N° 18 de 2017, N° 6 y N° 7 de 2019, todas de la Contraloría General de la República; el Decreto n° 027 de 2007 y sus modificaciones; el artículo N°52 de la ley 19.880:

Y Considerando:

El Ord. N° 39, de 18 de julio de 2022, del Director del IDITEC, solicitando modificación de la duración del proyecto en la proposición de trabajo PT N°09.

La Resolución Exenta N°54, de 22 de junio de 2022, Registro H, mediante el cual se regulariza y aprueba propuesta de trabajo N°09 y 10, suscrita entre IDITEC y Empresas que indica.

RESUELVO:

1° MODIFICASE, Resolución exenta N°54/2022 registro H, mediante el cual se regulariza y aprueba propuesta de trabajo N°09 y 10, suscrita entre IDITEC y Empresas que indica, en el sentido de modificar propuesta de trabajo N°09 según lo que se señala a continuación:

• **Donde dice:**

COSTO TOTAL IVA INCLUIDO
DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 22 Junio 2022
TERMINO: 18 julio 2022

• **Debe decir:**

COSTO TOTAL IVA INCLUIDO
DURACION DEL PROYECTO
INICIO: 22 Junio 2022
TERMINO: 19 de agosto 2022

Anótese y remítase a Contraloría de la Universidad para su control y registro. Comuníquese una vez totalmente tramitado el acto.



ALEJANDRO SALINAS OPAZO
Secretario General



FORLÍN AGUILERA OLIVARES
Rector (S)

FAO/ASO/EPE/lmr
Distribución:
Contraloría Interna
IDITEC
Decretación
Archivo Institucional

VISO

21 JUL 2022

CARLOS PEREZ SAAVEDRA
CONTRALOR
UNIVERSIDAD DE ATACAMA